

Pöytäkirja Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n hallituksen kokouksesta 19.11.2006 Riitahuhdan tilalla

1 § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen klo 15.15.

2 § Asialistan hyväksyminen, pöytäkirjantarkastajat.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Uolevi Kiviranta vars. sihteerin Eila Sikalan ollessa estynyt. Hyväksyttiin kokouksen asialista ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Kukkumäki ja Anssi Joutsenlahti.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnä olivat puheenjohtaja Riitahuhdan lisäksi seuraavat hallituksen jäsenet tai varajäsenet: Uolevi Kiviranta, Anssi Joutsenlahti, Antti Rekola, Jouko Ihanamäki, Tapio Hemiä, Tapio Hietaoja, Pertti Kukkumäki ja Petri Heino. Puheenjohtaja oli kutsunut kokouksen koolle sähköpostitse/puhelimitse 16.11.2006. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Ensimmäinen maksatushakemus ja päätös.

Todettiin, että Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan vesireitit II -hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen ajalta 18.2.2005 - 30.4.2006 hakemuksemme mukaisesti. Päätöksen perusteella yhdistys saa hankkeen rahoituksesta nyt käyttöönsä 14 898,97 €

Samalla Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Karhoismajan vesireitit II -hankkeelle vuoden jatkoaikaa 31.12.2007 saakka.

5 § Tarkennettu toiminta- ja rahoitussuunnitelma.

Puheenjohtaja Riitahuhta esitteli Karhoismajan vesireitit II -hankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen jättämisen 27.6.2006 jälkeen pj. Riitahuhdan ja varapj. Kivirannan laatiman tarkennetun toiminta- ja rahoitussuunnitelman, joka korvaa alkuperäiseen rahoituspäätökseen 17.6.2005 liittyneen suunnitelman.

Todettiin, että uusi suunnitelma on parhailtaan hankkeen valvojan, vanh. insinööri Timo Haapion ym. tarkasteltavana Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa mahdollisten huomautusten varalta. Mainittu suunnitelma jaettiin kokouksessa läsnä olleille kirjallisena.

6 § Toinen maksatushakemus.

Todettiin, että Karhoismajan vesireitit II -hankkeen toinen maksatushakemus ajalta 1.5. - 31.8.2006 on toimitettu 29.10.2006 Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.

7 § Hankkeen kolmas maksatushakemus.

Karhoismajan vesireitit II -hankkeen kolmas maksatushakemus kattaa ajan 1.9. - 31.12.2006. Hakemuksen laatimisesta vastaa ensisijaisesti varapj. Kiviranta. Hän totesi, että talkootuntien kirjanpito pitää toimittaa hänelle mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja että talkootunnit on pyrittävä kirjaamaan ylös entistään tarkemmin.

8 § Toimenpiteet järvillä.

Todettiin ja hyväksyttiin kesän 2006 toimenpiteet järvillä seuraavasti: koneniitot Iso-Hapualla ja Majajärvellä; Valkiajärven kasvistikartoitus ruoppaushankkeen takia (Markku Suominen) ja Valkiajärven ruoppaushankkeen valmistelu (Jorma Järvensivu).

Keskustelussa Joutsenlahti otti esiin oman niittolaitteen rakentamisen, johon olisi riittävä tieto-taito. Toistaiseksi kuitenkin pitäydyttiin ostopalveluihin. Yhdistys on tietenkin kiinnostunut konehankkeesta, jos joku siihen omin voimin ryhtyy. Tulevaisuudessa niittoja on melko runsaasti sekä Majajärvellä että Iso-Hapuassa, ehkä niihin ryhdytään seuraavaksi myös Äpäntjärvellä. Valkiajärvellä pärjätään käsiniitoilla. Suutarinjärven osalta Heino totesi, että sen auttamiseksi ei ole muita keinoja kuin ruoppaukset, joihin hän toivoi rahaa löytyvän.

Koneniitoista varsinkin Kiviranta totesi, että ensi kesän niitot pitäisi kilpailuttaa jo varhain keväällä ja varmistaa samalla urakoitsijoiden koneteho ja varsinkin niittojätteen keräyssysteemi. On myös oltava hyvät suunnitelmat, mitä ja mistä niitetään sekä kuinka ja minne läjitetään.

9 § Ojasuunnitelmien loppusuora ja tehtävät hankinnat.

Todettiin, että suunnittelijoiden (Ramboll Finland Oy ja Vesa Arvonen) työt ovat jo varsin pitkällä, ja päätettiin tässä vaiheessa järjestää suunnitelmien takia maanomistajien tiedotus- ja kuulemistilaisuus mahdollisesti itsenäisyyspäiviäviikon lopulla. Tilaisuuden järjestäminen annettiin pj. Riitahuhan ja Hietaojan tehtäväksi.

9.1 § Happi- ja pH-mittarit. Määrärahat näiden mittareiden ostoon on varattu hankkeen budjetissa ja laitteet todettiin tarpeellisiksi. Pertti Kukkumäki ilmoittautui laitteiden käytöstä ja hoidosta vastaavaksi henkilöksi. Pj. Riitahuhta otti tehtäväkseen hinta- ym. tietojen hankinnan ko. laitteista ja tarjousten mahdollisesta kilpailuttamisesta.

9.2 § Hapetus. Hapetusta on ajateltu ensisijaisesti Majajärvelle ja Iso-Hapuajärvelle. Kukkumäki totesi asiantuntijoiden kanssa keskusteltuaan, että käsitykset hapetuksen hyödyllisyydestä ovat varsin ristiriitaisia. Asiaa selvittelevät edelleen Kukkumäki, Joutsenlahti ja Rekola.

9.3 § Lietepumppu. Budjetissa on rahoitus myös reppumalliselle, kannettavalle lietepumpulle. Todettiin, että toistaiseksi tehokkaita pumppauslaitteita on saatavana riittävästi vuokralle. Reppupumpun tehokkuutta epäiltiin.

10 § Eviran (ent. EELA) ajatus rapututkimuksista Valkiajärven ruton jälkeisessä tilanteessa.

Eviran tutkija Satu Viljamaa-Dirks on kirjeenvaihdossaan Kivirannan kanssa tiedustellut mahdollisuutta ottaa Valkiajärvi kohteeksi laitoksen rapurututkimuksissa. Yhdistyksen hallitus suhtautuu myönteisesti Eviran hankkeeseen.

11 § Rahoitushakemus kaudelle 2007###2013.

Uuden (= EU:n seuraava rahoituskausi; SATAVESI-ohjelman 2. toimikausi) rahoituskauden ensimmäinen hakemus pitäisi olla jättövalmiina helmikuussa 2007. Rahoitusasioita käsiteltiin alustavasti Porissa Satavesi-seminaarissa 2.11.06, jossa yhdistystä edustivat Kiviranta, Joutsenlahti ja Arto Anttila. Kiviranta kertoi

seminaarin pääterveisinä hallitukselle, että EU-rahoitus mm. kunnostusyhdistyksemme tapaisille hankkeille vähenee, mutta hyvin perustelluille hankkeille luvattiin edelleen riittävää rahoitusta.

Hakemusta ryhdytään valmistelemaan pj. Riitahuhdan, Kivirannan ja Joutsenlahden työryhmässä, ja Arto Anttila on luvannut rahoitus- ja budjetointiasiantuntemuksensa ryhmän käyttöön.

Todettiin, että yhdistyksen seuraavan budjettikauden rungon muodostavat nyt valmistuvat suunnitelmat ojavesien suodatuksesta ja käsittelystä. Isomman suunnittelijan eli Ramboll Finland Oy:n suunnittelukohteissa on ratkaisuehdotuksista laskettu myös niiden toteuttamishinta. Tämä tarjoaa käyttökelpoisen pohjan 2007 - 2013 rahoituskauden budjetoinnille.

Tässä kokouksessa listattiin jo alustavasti muutamia muitakin asioita. Ruoppaukset tulivat esille usealta taholta, ja erityisesti niitä painotti Suutarinjärven osalta Heino. Ruoppausten suunnittelua tulee jatkaa ja hakea niihin rahoitusta uudella budjettikaudella.

Myös koneniittojen jatkamista Majajärvellä ja Iso-Hapuassa ja myöhemmin ehkä muuallakin (Äpäti, Pikku-Hapua?) haluttiin painottaa.

Esille nousi myös järvien veden pintojen vakiointi.

12 § Uuden hakemuskauden 2007 - 13 toiminta Satavesi-hankkeessa.

Asiaa käsiteltiin Porissa Satavesi-seminaarissa 2.11.06 (vrt. 11 §). Koko toiminta tulee hallinnollisesti ja rahoituksellisesti liikkumaan tasolla Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan TE-keskus (mukana vielä osaltaan Varsinais-Suomen TE-keskus, jolle Satakunnan TE-keskuksen kalatalousasiat on siirretty).

12.1 § Satavesi-hankkeen organisointi, ohjausryhmä ja tukiryhmä. Kaudella 2007 - 2013 (= EU:n seuraava rahoituskausi; SATAVESI-ohjelman 2. toimikausi) perustetaan maakunnallinen ohjausryhmä, johon kolme osapuolta eli Satakuntaliitto, L-S:n ympäristökeskus ja Satakunnan TE-keskus nimeävät jäsenet. Ohjausryhmän tueksi perustetaan tukiyksikkö, johon tulevat em. kolmen osapuolen edustajat + koordinaattori ja projektihenkilöstö (= lähinnä palkattua henkilöstöä).

12.2 § Vesistöalueryhmät ja teemaryhmät, ja niiden toiminta. Edellä olevan lisäksi perustetaan vesistöalueryhmät, ja Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys on Karvianjoki-ryhmässä (muut: Kokemäenjoki; Eurajoki-Lapinjoki; Selkämeri). Asioiden alueellisen ulottuvuuden ohella perustetaan vielä kolme teemaryhmää, jotka ovat 1) tutkimus, 2) ympäristötietoisuus, 3) menetelmät ja teknologia.

12.3 § Karvianjoki-ryhmä, aloituskokous 28.11.2006.

Kankaanpäässä pidettävään kokoukseen ovat menossa Kiviranta, Joutsenlahti ja Anttila, joille hallitus antoi täydet valtuudet kokousasioiden käsittelyyn yhdistyksen puolesta.

13 § Seuraava kokous.

Päätettiin pitää seuraava kokous ohjausryhmä-kokoonpanossa vuoden vaihteen tienoilla, kun maanomistajien ojasuunnitelmia koskeva tilaisuus on pidetty. Kokouksessa on tarkoitus päättää jo mahdollisista ojasuunnitelmien ensimmäisten toteutusten aloittamisesta. Samoin on tarkoitus tarkastella ja tarvittaessa edelleen tarkentaa voimassa olevaa toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa (vrt. 5 §) sekä

valmistella uutta rahoitushakemusta 2007###13.

14 § Verotuspäätös vuodelta 2005.

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen verotuspäätöksen vuodelta 2005. Todettiin, ettei yhdistystä ko. vuotena verolle pantu.

15 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Riitahuhta päätti kokouksen klo 17.50.

Asko Riitahuhta

Puheenjohtaja

Uolevi Kiviranta

Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi.

Pertti Kukkumäki

Anssi Joutsenlahti